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«19»  января  2011 г.

ПРОТОКОЛ  № 18/10-пр
совещания при начальнике Управления геологических основ, науки и информатики  по вопросу о  переносе сроков завершения работ по базовым проектам государственного заказа  на проведение научно-исследовательских работ по созданию и поставке научно-технической продукции в сфере  деятельности Управления 
г. Москва







«19» января 2011 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

	Липилин А.В.
	Начальник Управления


	Мясников Ф. В.
	– заместитель начальника Управления



	Чепкасова Т. В.
	– заместитель начальника Управления,

начальник отдела региональных работ



	Карпузов А. Ф.
	– заместитель начальника Управления,

начальник отдела науки


	Грушин Р.В.
	– начальник отдела  информационных геологических ресурсов


	Попов Е.В.
	–заместитель начальник отдела  науки


	Анохина Е.Н.
	– главный специалист – эксперт отдела науки 




ПОВЕСТКА ДНЯ:  рассмотрение вопроса о  переносе сроков завершения работ по базовым проектам государственного заказа  на проведение научно-исследовательских работ по созданию и поставке научно-технической продукции в сфере  деятельности Управления геологических основ, науки и информатики
СЛУШАЛИ: Карпузова А.Ф. по повестке дня.
СОВЕЩАНИЕ ОТМЕЧАЕТ: 

        В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств на 2011 год по сравнению с ранее предусмотренными и в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Бюджетного кодекса и п.3.2  Государственных контрактов представляется целесообразным перенести сроки завершения работ по Государственным контрактам с 2011 года на 2012 год согласно приложения    без изменения общей стоимости работ. Остаток сметной стоимости НИОКР на 01.01.2011 г.  – 240058,48тыс. руб,  утвержденный лимит бюджетных ассигнований на НИОКР на 2011 г. по Управлению геологических основ, науки и информатики  - 163775,8 тыс.руб.
СОВЕЩАНИЕ РЕКОМЕНДУЕТ:

1. Внести изменения в план финансирования по базовым проектам государственного заказа  на проведение научно-исследовательских работ по созданию и поставке научно-технической продукции в сфере  деятельности Управления геологических основ, науки и информатики на 2011 год согласно приложения.

2. Внести соответствующие изменения в Государственные контракты по объектам указанным в приложении.

Начальник Управления  геологических

основ, науки и информатики
                                                                 А.В.Липилин
